PROJETO: BicoJobs

Equipe:

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

TAREFA A SEREM FEITAS	RESPONSÁVEL	PROGRESSO	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	PRIORIDADE	STATUS
		0%	16/03/2022	16/03/2022	Alta	A fazer
Sprint 1 : Design, prototipação e documentação						
Figma: Design Inicial do Projeto	Wesley Nunes	100%	21/03/0222	27/03/2022	Alta	Feito
Figma: Login, Cadastro	Wesley	100%	21/03/2023	27/03/2023	Alta	feito
Figma: Landing Page	Pedro Barbosa	100%	21/03/2023	27/03/2023	Alta	feito
Figma: Serviços, Seus Bicos, Últimos Serviços	Pedro Barbosa	100%	21/03/2023	27/03/2023	Alta	Feito
Figma: Regras, Perfil	Wesley Nunes	100%	21/03/2023	27/03/2023	Média	feito
Documentação: Problemática e Justificativa	Willian	100%	21/03/2023	27/03/2023	Média	feito
Documentação: Requisitos funcionais	Willian	100%	21/03/2023	27/03/2023	Média	feito
Figma: Modal(Ofertar serviço e detalhes da oferta)	Wesley Nunes	100%	21/03/2023	27/03/2023	Média	Feito
Sprint 2: Front-End e documentação						
Front-End: Login	Pedro Lucas	100%	27/03/2022	29/03/2023	Alta	feito
Front-End: Cadastro	Pedro Lucas	100%	27/03/2023	29/03/2023	Alta	feito
Front-End: Landing Page	Lucas	100%	27/03/2023	29/03/2023	Alta	feito
Front-End: Modal Adicionar Oferta	Pedro Lucas	100%	27/03/2023	29/03/2023	Alta	feito
Front-End: Serviços	Pedro Lucas	100%	27/03/2023	29/03/2023	Alta	feito
Front-End: Regras	Lucas	100%	27/03/2023	29/03/2023	media	feito
Front-End: Meus Bicos, últimos serviços	Pedro Lucas	100%	27/03/2023	29/03/2023	Alta	feito
Documentação: Descrição do Cenário e funcionalidades	willian	100%	27/03/2023	29/03/2023	Alta	feito
Documentação: Objetivos: projeto e software	willian	100%	27/03/2023	29/03/2023	Alta	feito

Documentação: Descrição casos de uso	Equipe	100%	27/03/2023	29/03/2023	Alta	feito
Documentação: Descrição do Produto e do projeto	willian	100%	27/03/2023	29/03/2023	Alta	feito
Sprint 3: Front-End / Back-End						
Front-End: Interface Perfil	Pedro Lucas	100%	29/03/2023	10/04/2023	Alta	feito
Front-End: Modal Detalhes do serviço	Pedro Lucas	100%	29/03/2023	10/04/2023	Alta	feito
Front-End: Paginação	pedro Lucas	0%	29/03/2023		baixa	feito
Documentação: Descrição casos de uso	Equipe	100%	29/03/2023	10/04/2023	media	feito
Documentação: Modelo conceitual / Diagrama de classes	Wesley /Pedro Lucas	100%	29/03/2023	10/04/2023	media	Feito
Sprint 4: Banco / Funcionalidades						
Função: Cadastro		100%	06/05/2023	10/05/2023	Alta	feito
Função: login		100%	06/05/2023	10/05/2023	Alta	feito
Função: altenticação do usuário (verificação de existência)		100%	06/05/2023	10/05/2023	Alta	feito
Banco : Criação do modelo conceitual e lógico		100%	06/05/2023	07/05/2023	Alta	feito
Banco : Criação do modelo físico		100%	06/05/2023	07/05/2023	Alta	feito
Função : Alteração de tipo de usuário / perfil completo		100%	06/05/2023	11/05/2023	Alta	feito
Função: Puxar dados do usuário		100%	06/05/2023	12/05/2023	Alta	feito
Oferta de serviços / fidelização do usuário						
Função: Alterar perfil		100%	12/05/2023	05/06/2023		feito
Função: Mostrar serviços para todos		100%	12/05/2023	05/06/2023		feito
Função: Adicionar serviço		100%	12/05/2023	05/06/2023		feito
Função: pesquisa		100%	12/05/2023	05/06/2023		feito

Função: Aceitar serviço (alterar status)	100%	12/05/2023	05/06/2023	feito
Função: Dashboard do ofertante	100%	30/05/2023	30/05/2023	feito
Icone de Notificação de solicitação de serviço	100%	25/05/2023	30/05/2023	feito
Função: Deletar/ finalizar serviço	100%	30/05/2023	30/05/2023	feito
Função: Avaliar serviço	100%	30/05/2023	30/05/2023	feito
Insira novas linhas ACIMA desta	100%	12/05/2023	05/06/2023	feito